

Descrizione e andamento progetto

Biovant N. 5004323

«Creazione di un modello sostenibile di best practices per la valorizzazione di varietà antiche di frumento tenero nella Regione Emilia Romagna»

Dicembre 2018

Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014- 2020 – Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione: “produttività e sostenibilità dell'agricoltura” – Focus Area P4B – Progetto: “Creazione di un modello sostenibile di best practices per la valorizzazione di varietà antiche di frumento tenero nella Regione Emilia Romagna”

Autorità di Gestione: Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.



Le azioni e l'andamento dell'attività di sperimentazione

Azioni	Attività
A1: Attività di coordinamento, gestione del Gruppo Operativo e organizzazione riunioni	Attivazione, funzionamento e gestione del Gruppo Operativo e coordinamento e gestione dell'attività progettuale; organizzazione riunioni. Attività in corso
B1: Studio di fattibilità dell'intervento progettuale e pianificazione organizzativa	Concluso
B2: Studio di fattibilità per la realizzazione di un modello sperimentale di piattaforma Web integrata con i Social Network e di una Web App	Concluso
B3: Valutazione di un panel di varietà antiche	Realizzazione di prove parcellari replicate su un numero prima maggiore e successivamente più ristretto di varietà e realizzazione di parcelloni di moltiplicazione (sperimentazione conclusa)
B4: Individuazione di un modello di best practices per la riduzione degli input agronomici e valutazione dei costi di produzione	Impostazione e realizzazione dell'attività sperimentale e prima valutazione dei costi di produzione (semina cover crop autunno 2015; semina mais e soia primavera 2016; semina cover crop autunno 2016; semina mais e soia primavera 2017) sperimentazione conclusa
B5: Sperimentazione presso le aziende agricole	Impostazione e realizzazione dell'attività relativa alla coltivazione in parcelloni dimostrativi on farm (semina in autunno 2017) sperimentazione conclusa
B6: Valutazione delle caratteristiche delle farine	Realizzazione di prove sulle caratteristiche delle farine sul raccolto 2017 e 2018. sperimentazione conclusa
B7: Sperimentazione di modalità di packaging ecocompatibili	Valutazione delle più innovative modalità di packaging ecocompatibili presenti sul mercato - sperimentazione conclusa
B8: Divulgazione (abstract e piano di divulgazione attraverso la rete PEI)	Realizzazione abstract per la rete PEI; report risultanti dalle attività in ambito PEI-AGRI; Impostazione di un modello sperimentale di piattaforma Web integrata con i Social Network; Incontri tecnici; attività in corso
B9 – Attività di formazione	Attività formative in corso, per quanto riguarda la formazione finale.